

046/2026

Dodatok č. 1

ku

**Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
(Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom projektu „Brestovany – Parkovisko P+ R“)
zo dňa 17.02.2026 (ďalej len ako „Zmluva“)**

Objednávateľ:

Názov: Obec Brestovany
Sídlo: J. Nižnanského 6, 919 27 Brestovany
Štatutárny zástupca: Ing. Ondrej Kuhajda
IČO: 00312312
DIČ: 20206370069
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK13 7500 0000 0040 3098 4192
Osoba poverená konať
v mene objednávateľa: Ing. Ondrej Kuhajda

a

Zhotoviteľ:

Názov: HEPI – ateliér s. r. o.
Sídlo: Nevädzová 1956/4, 917 02 Trnava
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Martin Hépal, PhD.
Zápis v OR SR: OR Okresného súdu Trnava, oddiel: s. r. o., vložka číslo: 45844/T
IČO: 528 107 98
DIČ: 2121148898
IČ DPH: SK 2121148898, podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov, registrácia od 01.05.2010
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s.
IBAN: SK15 0200 0000 0042 2942 3456
Osoba oprávnená konať
v mene zhotoviteľa: Ing. arch. Martin Hépal, PhD.

(ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivý „zmluvná strana“)

I.

Zmluvné strany dňa 17.02.2026 uzavreli Zmluvu.

Zmluva nadobudla účinnosť dňa 06.03.2026.

Zmluvné strany sa dohodli, že obsah Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:

ZMLUVA 11/26

II.

Doterajšie znenie odseku 5. článku 1. Predmet zmluvy sa nahrádza týmto znením:

„5. Projektová dokumentácia bude obsahovať stavebno-architektonické riešenie:

1. HIP – koordinácia činností,
2. SO.01a – Rozšírenie existujúcej komunikácie a navrhované parkovacie plochy,
3. SO.01b – Autobusové zastávky a chodníky
4. SO.02 – Parkovací prístrešok pre bicykle
5. SO.03 – Dažďová kanalizácia (vrátane ORL a riešenia vsakovacieho systému)
6. SO.04 – Sadové úpravy (dendrologický prieskum – odstránenie existujúcich stromov + výsev trávnikov)
7. SO.05 – Rozvody NN (prípojka pre SO.02)
8. SO.06a – Verejné osvetlenie (osvetlenie parkoviska)
9. SO.06b – Verejné osvetlenie (osvetlenie zastávky a priechodu pre chodcov)
10. SO.07 – Slaboprúdové rozvody (kamerový systém)

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude v nasledovnom rozsahu:

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR).
- Dokumentácia pre stavebné konanie (DSP + RP).
- Súčasťou ponuky bude aj rozpočet.
- Dokumentácia bude dodaná v tlačenej forme – 6 paré + e-mailom.“

III.

Doterajšie znenie odseku 1 článku 2. Cena diela sa nahrádza týmto znením:

„1. Zhotoviteľ zrealizuje dohodnuté dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie služieb je stanovená v zložení:

Cena diela – Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) bez DPH: 4690,- EUR

Cena diela – Dokumentácia pre stavebné konanie (DSP + RP) bez DPH: 11 470,- EUR

Cena diela spolu bez DPH: 16 160,- EUR

DPH 23 %: 3716, 80 EUR

Cena diela vrátane DPH: 19 876, 80 EUR

(slovom: devätnásťtisícosemstosedemdesiatšesť eur, osemdesiat eurocentov).“

IV.

V článku 3. Platobné podmienky a termín dodania, v ods. 1, sa doterajšie znenie prvej vety nahrádza týmto znením: „Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi odmenu (cenu diela) vo výške uvedenej v čl. 2 ods. 1 tejto Zmluvy nasledovne:“

V článku 3. Platobné podmienky a termín dodania, v ods. 2, sa doterajšie znenie prvej vety nahrádza týmto znením: „Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať všetky činnosti tvoriace predmet Zmluvy v zmysle článku 1 tejto Zmluvy a odovzdať dielo v termíne najneskôr do 10 týždňov od účinnosti tejto Zmluvy (ďalej ako „lehota na zhotovenie diela“) pre dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) a následne v termíne najneskôr do 12 týždňov pre dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP+RP) po vydaní územného rozhodnutia.“

V.

Ostatné časti Zmluvy zostávajú nezmenené.

VI.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno a Objednávateľ tri vyhotovenia.

Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1, jeho obsahu porozumeli, neuzatvárajú ho v tiesni ani za nevýhodných podmienok, pričom sú oprostené od omylov, k jeho uzatvoreniu pristupujú slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Brestovanoch dňa 14.6.2026

V Brestovanoch dňa 14.6.2026

.....
rany
ajda
arosta

.....
I – ateliér s. r. o.
Ing. arch. Martin Hépal, PhD.
konateľ

.....
Hépal s.r.o.
Hépal, PhD.
tin.hepal@hept-atelier.sk
ava 917 02
Č DPH: SK2121148898